Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Горбачев Алексей Викторович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1b66c41c327823e5fcc7acbef9b83e77
Владелец: Горбачев Алексей Викторович
Действителен: с 16.05.2024 по 09.08.2025
Дата подписания: 19.12.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»

Дата утверждения паспорта: 24.12.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Асабин Игорь Владиславович		Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики	
Руководитель регионального проекта	Горбачев Алексей Викторович		Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	
Администратор регионального проекта	Галеева Зульфия Модарисовна		Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Удмуртской Республики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»											
1.1.	Количество созданных рабочих мест	РП	Единица	0	2021	675	675	675	675	675	675	675
1.2.	Объем внебюджетных инвестиций	РП	Тысяча рублей	50 000	2021	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000
1.3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	РП	Тысяча рублей	1 339 891	2021	10 561 256	10 561 256	10 561 256	11 049 364	12 616 847	14 247 030	15 942 420
1.4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	РП	Тысяча рублей	0	2021	41	41	41	41	41	41	41

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»														
1.1.	Количество созданных рабочих мест	РП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	675
1.2.	Объем внебюджетных инвестиций	РП	Тысяча рублей	X	X	2 408 870	X	X	2 408 870	X	X	2 408 870	X	X	3 533 000
1.3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	РП	Тысяча рублей	X	X	9 634 780,25	X	X	9 943 605,5	X	X	10 252 430,75	X	X	10 561 256
1.4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	РП	Тысяча рублей	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	41

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики														
1.1.	Реконструкция автодороги Ижевск-Аэропорт	X	Километр;^тысяча метров	0	2021	0	0	2,8	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	
1.1.1.	Данная дорога ведет к Аэропорту и соединяет в Ижевской агломерации два муниципальных образования. Рядом с дорогой формируется новый микрорайон под индивидуальное жилищное строительство (10 тысяч жителей) с выделением квартала для многодетных семей. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути, сегодня там железнодорожный переезд.														
1.2.	Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск	X	Километр;^тысяча метров	0	2021	0	0	0	0	3,7	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	
1.2.1.	В 2024 году планируется открытие нового аэропорта «город Ижевск» после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это многократно увеличит нагрузку на существующую дорожную сеть. Поэтому необходима четырехполосная дорога к аэропорту - со стороны Воткинска.														
2.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог														

2.1.	Строительство нового аэровокзального комплекса г. Ижевска	X	Квадратный метр общей площади	10 800	2024	10 800	0	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	
2.1.1.	Площадь нового терминала - 10,8 тыс.кв.м.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики	114 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 709,49
1.1.	Реконструкция автодороги Ижевск-Аэропорт	82 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709,49
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	82 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709,49
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог	3 610 217,07	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 807,07
2.1.	Строительство нового аэровокзального комплекса г. Ижевска	3 610 217,07	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 807,07
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	538 476,00	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 066,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	3 071 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 741,07
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	3 724 926,56	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 516,56
Бюджет субъекта Российской Федерации		653 185,49	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 775,49

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	3 071 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 741,07

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики												
1.1.	Реконструкция автодороги Ижевск-Аэропорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709,49
1.2.	Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог												
2.1.	Строительство нового аэровокзального комплекса г. Ижевска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 066,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 775,49