П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики

1. Основные положения

<table>
<tr><td>1.</td><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Дорожная сеть</td><td>Срок реализации проекта</td><td>03.12.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Цель регионального проекта</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Асабин И.В.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Горбачев А.В.</td><td colspan="3">Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Бушуев П.В., Чумакова И.А.</td><td colspan="3">Начальник упраления, начальник управления</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Целевые группы регионального проекта</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td>1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Развитие транспортной системы Удмуртской Республики</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	НП	Процент	69,6000	2020	82,2331		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	48,6000	2020	50,3331		-	-	-	-			Нет
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	23,8990		-	-	-	-			Нет
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	87,1406	2022	91,6007		-	-	-	-			Нет
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть,	ФП	Процент	95,1503	2022	95,1503		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось													
2	Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	НП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,7113		-	-	-	-			Нет
2.2.	Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,1070	2022	0,1291		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	58,0900	2022	42,6943		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока-зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа-лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
3	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	НП	Процент	60,0000	2020	70,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	81,2159	82,2331
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,2009	50,3331
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	Километр; тысяча метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8990
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Процент	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	87,1406	91,6007
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось	Процент	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	94,1794	95,1503
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1.			0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	0,3313	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	Тысяча погонных метров												0,7113
2.2.	Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	Тысяча погонных метров	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,1291
2.3.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	Процент	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	57,1200	42,6943
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	Процент	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	66,0000	70,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
1.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них направлены на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики" в составе федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Результатом мероприятий является снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.														
1.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального,	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	местного значения и искусственные дорожные сооружения на них												имущества	
Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них направлены на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики" в составе федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Результатом мероприятий является снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 545 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 815,68
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 545 815,68	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 545 815,68	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов*	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации, всего								
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	1 206 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 315,57
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 206 315,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	1 206 315,57	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных	1 733 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 638,03

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сооружений на них								
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 733 638,03	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 733 638,03	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	401 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 877,30
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	401 877,30	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	401 877,30	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	2 240 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 800,14
2.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	2 240 800,14	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.3.1.1.	*бюджет субъекта*	2 240 800,14	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
2.3.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	1 183 012,43	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		7 128 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 446,72
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		7 128 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 446,72

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Удмуртская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	26 500,26	26 500,26	26 500,26	26 500,26	26 500,26	26 500,26	26 500,26	26 500,26	66 500,26	86 500,26	115 661,71	401 877,30
1.2.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	0,00	370 203,73	370 203,73	541 053,89	544 003,89	826 705,63	1 233 028,37	1 657 792,11	2 046 912,51	2 240 800,14	2 240 800,14	2 240 800,14
ИТОГО:		26 500,26	396 703,99	396 703,99	567 554,15	570 504,15	853 205,89	1 259 528,63	1 684 292,37	2 113 412,77	2 327 300,40	2 356 461,85	2 642 677,44

7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения Удмуртской Республики, включенных в состав опорной сети, определяется Меморандумом между Федеральным дорожным агентством и Правительством Удмуртской Республики о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Удмуртской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них направлены на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики" в составе федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Результатом мероприятий является

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.
1.1.1.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	26.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.2.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	28.06.2024	06	04	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Реестр платежных документов
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них направлены на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Удмуртской Республики" в составе федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Результатом мероприятий является снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, работающих в режиме перегрузки и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	01	04	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.2.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.12.2024	09	11	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Реестр платежных документов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		