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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Удмуртская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения, ЧЕЛ

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 9,7900 9,1300 8,5900Дополнительный

показатель

13,2800

 (Удмуртская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств, ЧЕЛ

31.12.2019 0,0000 0,0000 0,0000 2,6000 2,4300 2,2800Основной

показатель

3,2200
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена безопасность участников дорожного движения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о

проведении в субъектах Российской Федерации масовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях новых

отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

1.1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено обучение родителей вопросам

использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы

родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о

проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовличению родительской общественности в мероприятия по профилактике

детского-дорожно-транспортного травматизма.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

2.1

Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах

На базе общеобразовательных организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам использования детских

удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей на велосипедах,

самокатах, гироскутерах и других современных средствах

передвижения, создание родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные

и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.

 Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об

исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о приобритении технических средств обучения, наглядные

учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Приобретены технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

Осуществлено учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация и проведение региональных профильных

смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Организованы в каждом субъекте Российской

Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовле сводный отчет о

реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

4.1

Обеспечена организация и проведение региональных

профильных смен по безопасности дорожного движения в

организациях отдыха детей и их оздоровления

 Организованы в каждом субъекте Российской Федерации

профильные смены для несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не

менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности

органа управления образованием).Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения

России представлена отчетная информация об исполнении

мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный доклад о достижении результата

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.0

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

1.1 1,00 2,931,21 8,29 0,00 14,320,90

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,21

1,21

0,00

0,00

0,00

2,93

2,93

0,00

0,00

0,90

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,32

14,32

0,00

0,00

8,29

8,29

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные

учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма0

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

2.1 9,18 0,007,13 0,00 0,00 16,310,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,18

9,18

0,00

0,00

7,13

7,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,31

16,31

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,18 8,34 8,29 2,93

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,18 2,938,34 8,29

0,00 0,000,00 0,00

0,90 0,00 30,63

0,00 0,00 0,00

0,90 0,00 30,63

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,18 2,938,34 8,29 0,90 0,00 30,63

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ильин С.А. Заместитель начальника 50

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

4 Участник регионального

проекта

Болотникова С.М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Чуракова Т.Ю. 5

5 Участник регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

7 Участник регионального

проекта

Болотникова С.М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Чуракова Т.Ю. 5

8 Участник регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5
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Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

10 Участник регионального

проекта

Болотникова С.М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Чуракова Т.Ю. 5

11 Участник регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

13 Участник регионального

проекта

Болотникова С.М. Министр образования и науки

Удмуртской Республики

Чуракова Т.Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5
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6. Дополнительная информация

 В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11.07.2018 № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия

определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8.01.2018 № 1-р). Рисками реализации регионального проекта являются: 1. Рост автомобилизации

населения. 2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети. 3. Снижение среднего возраста водительского состава.

4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан,

участвующих в дорожном движении. 5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании

законопослушного поведения участников дорожного движения. 6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-

методической базой в рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.0

1

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.5

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.6

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.7

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.8

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.9

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.10

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.11

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.12

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном1.13

Прочий тип документа

Горбачев А. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

Ссылка на реестр

контрактов

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.14

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.15

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.16

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.17

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.18

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.19

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.20

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.21

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.22

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.23

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.24

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.25

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.26

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.27

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.28

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах0

2

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

КТ: Документ утвержден (подписан)2.1

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.2

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.3

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными2.4

Прочий тип документа

Горбачев А. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями

Документ формируется в

произвольной форме

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.6

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.7

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.8

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.9

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.10

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.11

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.12

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.13

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.14

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан2.15

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.16

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.17

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.18

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма0

3

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.2

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

3.3

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.4

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.5

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.6

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.7

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.8

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.9

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.10

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Документ разработан3.13

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.14

Прочий тип документа

Горбачев А. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Документ формируется в

произвольной форме

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.15

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.16

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.17

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.18

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Документ разработан3.19

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.20

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

3.21

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.22

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.23

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.24

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан3.25

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

24.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

Обеспечена организация и проведение

региональных профильных смен по безопасности

дорожного движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления0

4

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей

в смену)(в рамках текущей

деятельности органа

управления

образованием).Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.1

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.2

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.3

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.4

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Документ разработан4.5

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.6

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.7

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.8

Прочий тип документа

Горбачев А. В., РРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Документ формируется в

произвольной форме

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.9

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Документ разработан4.10

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.11

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.12

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.13

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.14

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.15

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Документ разработан4.16

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.17

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.18

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.19

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -
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