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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Удмуртской Республики

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Срок начала и

окончания проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Асабин Игорь Владиславович, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Горбачев Алексей Викторович, Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской РеспубликиРуководитель регионального проекта

Шкляр Ирина Борисовна, Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской РеспубликиАдминистратор регионального проекта

Развитие транспортной системы Удмуртской Республики

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Удмуртская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1 Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Удмуртская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных

дорог регионального (межмуниципального) значения

1.2 Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение

работ по строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог

регионального (межмуниципального)

значения, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000Основной

показатель

0,0000



3

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование регуляторной политики и применения новых

технологий в дорожной отрасли 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

1.1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного значения (накопленным

итогом)

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических

пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 1 шт

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2022 - 2 шт

на 31.12.2023 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения (в 2018 - 111 %, в 2019 - 111 %., в 2020 - 133 %, в 2021 - 133 %, в 2022 - 166 %, в 2023 - 188 %, в 2024 - 211

%)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030

2.1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового количества 2017 года

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного

движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 176.67 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 183.33 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 190 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 196.67 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 203.33 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 213.33 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (66 городов, накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2030

3.1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных

транспортных систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)

на 01.11.2024 - 0 УСЛ ЕД

01.11.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1 0,00 55,0043,46 43,46 0,00 196,9255,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,46

43,46

0,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196,92

196,92

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,46

43,46

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года0

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

2.1 30,00 35,2326,74 42,00 0,00 144,4010,43

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

26,74

26,74

0,00

0,00

0,00

35,23

35,23

0,00

0,00

10,43

10,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144,40

144,40

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,00

42,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (66 городов, накопленным итогом) 0

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

3.1 0,00 152,850,00 0,00 202,78 513,32157,68

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,85

152,85

81,28

0,00

157,68

157,68

131,42

0,00

202,78

202,78

0,00

0,00

513,32

513,32

212,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 30,00 70,20 85,46 243,08

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Удмуртская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

30,00 243,0870,20 85,46

0,00 81,280,00 0,00

223,11 202,78 854,64

0,00 0,00 0,00

223,11 202,78 854,64

131,42 0,00 212,71

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 89,00 0,00 89,00

30,00 243,0870,20 85,46 223,11 202,78 854,64

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шкляр И.Б. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Удмуртской

Республики

30

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горбачев А.В. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

Семенов Я.В. 5
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6. Дополнительная информация

В целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил

дорожного движения в 2019 году планируется установка 5 комплексов фото-видеофиксации на автомобильных дорогах общего пользования
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)0

1

Подготовлен статус-отчет

о размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

1.6

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок хозяйства

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

 

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.9

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.10

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.13

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.14

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.15

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Документ разработан1.17

Прочий тип документа

Горбачев А. В., РНП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Специальная контрольная

точка

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.18

Прочий тип документа

Специальная контрольная

точка

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года0

2

Подготовлен статус-отчет

об установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Документ разработан2.1

Прочий тип документа

Специальная контрольная

точка

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.2

Прочий тип документа

Специальная контрольная

точка

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.3

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

2.4

Прочий тип документа

Специальная контрольная

точка

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.5

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту

2.6

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.7

Прочий тип документа -

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.8

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

2.9

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.10

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту

2.11

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Документ разработан2.12

Прочий тип документа -

Горбачев А. В., РРП

-

15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.13

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

2.14

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.15

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2024



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту

2.16

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

Внедрение интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным движением в

городских агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) 0

3

Подготовлен статус-отчет

о внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (в 2024 -27

усл.ед.)

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

-

- 01.11.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.4

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РФП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.5

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

РРП

-

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Удмуртской

Республики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.6

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.7

Прочий тип документа

Документ формируется в

произвольной форме

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

3.8

Прочий тип документа

Произвольная форма

документа

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.9

Прочий тип документа

Произвольная форма

документа

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

3.10

Прочий тип документа

Произвольная форма

документа

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.11

Прочий тип документа

Произвольная форма

документа

Горбачев А. В.,

Министр транспорта

и дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики

РРП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -
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