
П А С П О Р Т

проекта

Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики

1. Основные положения

Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской РеспубликиНаименование проекта

Краткое наименование проекта Транспортная инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.03.2021 31.12.2030

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской РеспубликиИнициатор проекта

Услуги транспорта и складского хозяйстваОтрасль

Семенов Я.В.Руководитель проекта Председатель Правительства Удмуртской Республики

Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводим в эксплуатацию к 2030 году

314,8км автомобильных дорог и нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс.кв.м.

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных рабочих мест

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 675,000

0

Единица

675,000

0

675,000

0

675,000

0

675,000

0

675,000

0

675,000

0

2.

Объем внебюджетных инвестиций

50 000,00

00

2021

50 000,

0000

71 287,

8200

2 408 8

70,0000

3 533 0

00,0000

Тысяча

рублей

3 533 0

00,0000

3 533 0

00,0000

3 533 0

00,0000

3 533 0

00,0000

3 533 0

00,0000

3 533 0

00,0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

1 339 891,

0000

2021

1 339 8

91,0000

2 679 7

82,0000

4 019 6

73,0000

6 699 4

55,0000

Тысяча

рублей

15 942 

420,000

0

8 092 9

42,0000

9 542 1

68,0000

11 049 

364,000

0

12 616 

847,000

0

14 247 

030,000

0

4.

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 41,0000

Тысяча

рублей

50,500043,0000 46,0000 46,0000 48,0000 48,0000
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2023 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных рабочих мест

0,0000 0,0000

Единица

0,00000,0000

2. Объем внебюджетных инвестиций

82 517,6200 82 517,6200

Тысяча рублей

2 408 870,000082 517,6200

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

4 019 673,0000 4 019 673,0000

Тысяча рублей

4 019 673,00004 019 673,0000

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000



4

4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Реконструкция автодороги

Ижевск-Аэропорт .

Нарастающий итог

Километр;

тысяча

метров

- -

Данная дорога

ведет к Аэропорту

и  соединяет в

Ижевской

агломерации два

муниципальных

образования. Рядом

с дорогой

формируется

новый микрорайон

под

индивидуальное

жилищное

строительство (10

тысяч жителей) с

выделением

квартала для

многодетных

семей. Для

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

предусмотрено

строительство

путепровода через

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- 2,8

000

- - - - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

железнодорожные

пути, сегодня там

железнодорожный

переезд.

2.

Реконструкция автодороги

Ижевск-Воткинск .

Нарастающий итог

Километр;

тысяча

метров

- -

В 2024 году

планируется

открытие нового

аэропорта «город

Ижевск» после

реконструкции

взлетно-

посадочной

полосы. Это

многократно

увеличит нагрузку

на существующую

дорожную сеть.

Поэтому

необходима

четырехполосная

дорога к аэропорту

- со стороны

Воткинска.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -- - - 3,7

000

- -

3.

Строительство нового

аэровокзального комплекса

г.Ижевска. Нарастающий

Квадратн

ый метр

общей

- -

Площадь нового

терминала - 10,8

тыс.кв.м.

Строител

ьство

(реконст

10 800,00

00

2024

- -- 10 

800

,00

00

- - - -
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Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

итог площади

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Реконструкция автодороги Ижевск-

Аэропорт

1

300 000,000,00 34 374,480,00 634 374,48300 000,00 0,00

Федеральный бюджет1.1.

300 000,000,00 0,000,00 600 000,00300 000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 34 374,480,00 34 374,480,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Реконструкция автодороги Ижевск-

Воткинск

2

300 000,000,00 42 000,000,00 542 000,00200 000,00 0,00

Федеральный бюджет2.1.

300 000,000,00 0,000,00 500 000,00200 000,00 0,00

Региональный бюджет2.2.

0,000,00 42 000,000,00 42 000,000,00 0,00

Внебюджетные источники2.3.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Строительство нового аэровокзального

комплекса г.Ижевска

3

2 338 200,0021 287,82 2 337 582,1850 000,00 5 147 070,00400 000,00 0,00

Федеральный бюджет3.1.

814 070,000,00 0,000,00 814 070,000,00 0,00

Региональный бюджет3.2.

400 000,000,00 0,000,00 800 000,00400 000,00 0,00

Внебюджетные источники3.3.

1 124 130,0021 287,82 2 337 582,1850 000,00 3 533 000,000,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

50 000,00 21 287,82 2 413 956,66 2 938 200,00

Федеральный бюджет

6 323 444,48

0,00 1 414 070,000,00 0,00 1 914 070,00

Региональный бюджет

0,00 0,00 76 374,48 400 000,00 876 374,48

Внебюджетные источники

50 000,00 21 287,82 2 337 582,18 1 124 130,00 3 533 000,00

900 000,00

500 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026
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6. Дополнительная информация

Объем внебюджетных инвестиций 2023 год:

март - 71 287,82 тыс. рублей

июнь - 851 287,82 тыс. рублей

сентябрь - 1 631 287,82 тыс. рублей

декабрь - 2 408 870,00 тыс. рублей

Средняя заработная плата за 2023 год

март - 0 тыс.руб

июнь - 0 тыс. руб

сентябрь - 0 тыс. руб

декабрь - 0 тыс. руб

Стоимость произведенных товаров и услуг на 2023 год:

март - 3014755 тыс. рублей

июнь - 3349728 тыс. рублей;сентябрь - 3684701 тыс. рублей;декабрь - 4019673 тыс. рублей.



10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Транспортная инфраструктура

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Реконструкция автодороги Ижевск-Аэропорт " Данная дорога ведет к Аэропорту и

соединяет в Ижевской агломерации два

муниципальных образования. Рядом с

дорогой формируется новый

микрорайон под индивидуальное

жилищное строительство (10 тысяч

жителей) с выделением квартала для

многодетных семей. Для обеспечения

безопасности дорожного движения

предусмотрено строительство

путепровода через железнодорожные

пути, сегодня там железнодорожный

переезд.

Горбачев А. В.

- 20.12.2026

1.1

Включение ПИР в бюджет за счет регионального

дорожного фонда

Распоряжение

Об утверждении титульного списка

-

Горбачев А. В.

31.03.2022

1.2

Доведение лимитов на подготовку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Уведомление о доведении бюджетных

ассигнований

-

Горбачев А. В.

30.04.2022

1.3

Конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Согласно 44-ФЗ

-

Горбачев А. В.

09.07.2022

1.4

Начало проектно-изыскательских работ Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.5

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

31.03.2023

1.6

Презентация проекта, корректировка Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

15.06.2023

1.7

Завершение проектно-изыскательских работ Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

01.09.2023

1.8

Подготовка распоряжения об изъятии земельных участков Прочий тип документа

Распоряжение об изъятии земельных

участков

-

Горбачев А. В.

20.12.2023

1.9

Прохождение государственной экспертизы проектно-

сметной документации и результатов инженерных

изысканий

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной экспертизы

-

Горбачев А. В.

25.12.2023

1.10

Заключение соглашения об изъятии земельных участков

(сроки без учета принудительного изъятия в судебном

порядке)

Соглашение

Соглашение об изъятии земельных

участков

-

Горбачев А. В.

30.01.2025

1.11

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Горбачев А. В.

28.02.2025

1.12

Конкурсные процедуры по строительно-монтажным

работам

Прочий тип документа

Согласно 44-ФЗ

-

Горбачев А. В.

15.03.2025

1.13

Начало строительно-монтажных работ Прочий тип документа

Разрешение на строительство объекта

-

Горбачев А. В.

30.03.2025

1.14

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2025

1.15

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.09.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.16

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

25.12.2025

1.17

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.03.2026

1.18

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2026

1.19

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.09.2026

1.20

Техническая готовность объекта, 100 % Прочий тип документа

акт приемки-передачи

-

Горбачев А. В.

30.10.2026

1.21

Заключение органа государственного строительного

надзора получено

Прочий тип документа

Заключение

-

Горбачев А. В.

30.11.2026

1.22

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Горбачев А. В.

20.12.2026

2

Результат "Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск " В 2024 году планируется открытие

нового аэропорта «город Ижевск»

после реконструкции взлетно-

посадочной полосы. Это многократно

увеличит нагрузку на существующую

дорожную сеть. Поэтому необходима

четырехполосная дорога к аэропорту -

со стороны Воткинска.

Горбачев А. В.

- 20.12.2028

2.1

Включение ПИР в бюджет за счет регионального

дорожного фонда

Распоряжение

Об утверждении титульных списков

-

Горбачев А. В.

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.2

Доведение лимитов на подготовку проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Уведомление о доведении бюджетных

ассигнований

-

Горбачев А. В.

30.04.2022

2.3

Конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной

документации

Прочий тип документа

Согласно 44-ФЗ

-

Горбачев А. В.

09.07.2022

2.4

Начало проектно-изыскательских работ Прочий тип документа

Контракт

-

Горбачев А. В.

01.10.2022

2.5

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

30.03.2023

2.6

Презентация проекта, корректировка Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

15.06.2023

2.7

Проектно-изыскательские работы завершены Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Горбачев А. В.

01.10.2023

2.8

Подготовка Распоряжение Правительства УР об изъятии

земельных участков

Распоряжение

Распоряжение об изъятии земельных

участков

-

Горбачев А. В.

30.11.2023

2.9

Получено положительное заключение по результатам

государственной экспертизы

Прочий тип документа

Заключение

-

Горбачев А. В.

25.12.2023

2.10

Заключение соглашения об изъятии земельных участков

(сроки без учета принудительного изъятия в судебном

порядке)

Соглашение

Заключение об изъятии земельных

участков

-

Горбачев А. В.

30.01.2025

2.11

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

Разрешение на строительство

-

Горбачев А. В.

28.02.2025

2.12

Конкурсные процедуры по строительно-монтажным

работам

Прочий тип документа

Согласно 44-ФЗ

-

Горбачев А. В.

15.03.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

2.13

Начало строительно-монтажных работ Прочий тип документа

Разрешение на строительство объекта

-

Горбачев А. В.

30.03.2025

2.14

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

31.12.2025

2.15

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

31.12.2026

2.16

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.03.2027

2.17

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2027

2.18

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.09.2027

2.19

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

24.12.2027

2.20

строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.03.2028

2.21

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2028

2.22

Строительно-монтажные работы завершены Акт

Акт приемки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

29.09.2028

2.23

Техническая готовность объекта, 100 % Прочий тип документа

Акт приема-передачи

-

Горбачев А. В.

30.10.2028

2.24

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

20.12.2028
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

3

Результат "Строительство нового аэровокзального

комплекса г.Ижевска"

Площадь нового терминала - 10,8

тыс.кв.м.

Горбачев А. В.

- 31.12.2024

3.1

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

01.03.2021

3.2

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

11.06.2021

3.3

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

16.09.2021

3.4

Проведено исследование по вопросу формирования и (или)

тематике документа

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

15.12.2021

3.5

Получены положительные заключения по результатам

государственных экспертиз

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

17.03.2022

3.6

Получено разрешение на строительство (реконструкцию) Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

12.05.2022

3.7

Мониторинг рынка кредитных организация для реализации

проекта

Прочий тип документа

-

Горбачев А. В.

30.07.2022

3.8

Подготовка строительной площадки Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.12.2022

3.9

Заключен контракт на строительство Прочий тип документа

Контракт

-

Горбачев А. В.

01.02.2023

3.10

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

3.11

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2023

3.12

Строительно-монтажные Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.09.2023

3.13

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.12.2023

3.14

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.03.2024

3.15

Строительно-монтажные работы Акт

Акт приёмки выполненных работ

-

Горбачев А. В.

30.06.2024

3.16

Строительно-монтажные работы завершены Акт

-

Горбачев А. В.

30.08.2024

3.17

Техническая готовность объекта, % Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Горбачев А. В.

01.10.2024

3.18

Заключение органа государственного строительного

надзора получено

Решение

-

Горбачев А. В.

30.10.2024

3.19

Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Горбачев А. В.

31.12.2024

3.20

Государственная регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена

Прочий тип документа

Разрешение

-

Горбачев А. В.

31.12.2024


