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УТВЕРЖДЕН

Координационным комитетом по вопросам

стратегического развития и реализации

национальных проектов

при Главе Удмуртской Республики

(протокол от 11 декабря 2018 года № 8; 

в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9)

П А С П О Р Т

регионального проекта  Удмуртской Республики
 «Дорожная сеть» 
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Председатель Правительства Удмуртской Республики Семенов Ярослав Владимирович

	Руководитель регионального проекта
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Горбачев Алексей Викторович

	Администратор регионального проекта
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор» Тарасова Дарья Сергеевна

	Связь с государственными программами Удмуртской Республики
	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»


2. Цель и показатели регионального проекта
	
	Реализация программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

увеличения доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

снижения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.

снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

 доведения в городской агломерациии доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей   

 протяженности до 85%.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя 
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Удмуртской Республики, соответствующая нормативным требованиям, в их общей протяженности %
	основной
	45,8
	31.12.2017
	47
	48
	48,5
	49,0
	49,5
	49,7
	50,0

	2
	Доля протяженности дорожной сети Ижевской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
	основной
	47,3
	31.12.2017
	52
	56
	63
	70
	74
	80
	85

	3
	Доля автомобильных дорог федерального,  регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %
	основной
	5,2
	31.12.2017
	4,2
	3,9
	3,7
	3,5
	3,3
	2,9
	2,6

	4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Удмуртской Республики, %
	основной
	100
	31.12.2017
	92
	84
	76
	68
	65
	60
	50

	5
	Протяженность дорожной сети Ижевской городской агломерации, км
	дополнительный
	1533,8
	31.12.2017
	1943
	1943
	1943
	1943
	1943
	1943
	1943

	6
	Снижение доли автомобильных дорог Ижевской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом, %
	дополнительный
	5,2
	31.12.2017
	4,2
	3,9
	3,7
	3,5
	3,3
	2,9
	2,6

	7
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ижевской городской агломерации, %
	дополнительный
	100
	31.12.2017
	92
	84
	76
	68
	65
	60
	50


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,  регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018

	1.1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Удмуртской Республики, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ижевской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	14.12.2018
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Удмуртской Республике определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Ижевской агломерации. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)


	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	2.1
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	01.02.2019
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 1.03.2019

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3.1
	Удмуртской Республикой заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	1.03.2019
	Росавтодором заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Удмуртской Республике, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта



	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

	4.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	01.12.2024
	Удмуртской Республикой достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор


	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты ) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

	5.1
	Удмуртской Республикой разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.
	15.12.2023
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты ) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов  за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	8 444,61

	1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республике)
	964,61
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	4 364,61

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	1 360,00
	8 444,61

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	680,00
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  4 080,0

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республике)
	  964,61
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  680,00
	  4 364,61

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	 1 644,61
	1 360,00
	 1 360,00
	 1 360,00
	 1 360,00
	1 360,00
	8 444,61

	бюджет субъекта Российской Федерации
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	680,00
	4 080,00

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Горбачев А.В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Председатель Правительства Удмуртской Республики
	20

	2
	Администратор регионального проекта
	Тарасова Д.С.
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор»
	Начальник КУ УР «Управтодор»
	70

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

	3
	 Участник проекта
	Бекмеметьев О.Н.

	Глава МО «Город Ижевск»
	
	10

	4
	Участник проекта
	Зайцева И.В.
	Глава МО «Камбарское»
	
	10

	5
	Участник проекта
	Трофимов М.Ю.
	Глава МО «Город Можга»
	
	10

	6
	Участник проекта
	Заметаев А.В.


	Глава МО «Город Воткинск»
	
	10

	7
	Участник проекта
	Ессен А.А.


	Глава МО «Город Сарапул»
	
	10

	8
	Участник проекта
	Коняшин А.В.
	Глава МО «Завьяловский район»
	
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
Удмуртской Республики 

«Дорожная сеть»
План мероприятий 
по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1. 
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций   (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети).
	03.12.2018
	14.12.2018
	 Миндортранс УР
 Администрация МО «Город Ижевск»

 Администрация МО «Город Воткинск»

 Администрация МО «Город Сарапул»

 Администрация МО «Город Можга»

 Администрация МО «Камбарское»

 Администрация МО «Завьяловский район»
	Сформирован региональный проект
	РРП

	2. 
	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	03.12.2018
	14.12.2018
	 Миндортранс УР

 Администрация МО «Город Ижевск»

 Администрация МО «Город Воткинск»

 Администрация МО «Город             Сарапул»

 Администрация МО «Город Можга»

 Администрация МО «Камбарское»

 Администрация МО «Завьяловский район»
	Сформирован и представлен на  согласование в Росавтодор  региональный проект


	РРП

	3. 
	Администрацией субъектов Российской Федерации,

участвующих в приоритетном проекте «Безопасные и качественные

дороги», представлена информация о выполнении мероприятий по

разработке

(актуализации)

документов

планирования


	-
	25.12.2018
	Миндортранс УР
	Представлена информация о выполнении мероприятий по

разработке

(актуализации)

документов

планирования


	РРП

	4. 
	Заключение с Росавтодором соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающего принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	25.12.2018
	01.03.2019
	 Миндортранс УР
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету Удмуртской Республики иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта
	РРП

	5. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	01.12.2019
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	5.1.
	С органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.01.2019
	17.03.2019
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Заключены соглашения
	РРП

	5.2.
	Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2019
	15.04.2019
	Миндортранс УР
УГИБДД МВД по УР
	Утвержден план мероприятий
	РРП

	5.3.
	Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17.03.2019
	31.05.2019
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о заключении контрактов
	РРП

	5.4
	Миндортрансом УР, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Удмуртской Республики
	31.05.2019
	01.07.2019
	Миндортранс УР
	Утвержденная скорректированная программа
	РРП

	5.5.
	Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2019
	01.12.2019
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах 
	РРП

	5.6.
	Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	01.11.2019
	01.12.2019
	Миндортранс УР
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	РРП

	5.7.
	В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	-
	14.12.2019
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах
	РРП


	6. 
	Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.09.2019
	15.12.2019
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП


	6.1.
	Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализирована, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период 
	01.09.2019
	01.12.2019
	Миндортранс УР
	Удмуртской Республикой актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект)
	РРП

	6.2.
	Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект)
	-
	15.12.2019
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП

	7. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2020
	01.12.2020
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	7. 1.
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2020
	17.02.2020
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Заключены соглашения
	РРП

	7.2.
	Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год
	17.02.2020
	01.04.2020
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о заключении контрактов
	РРП

	7.3.
	Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2020
	15.04.2020
	Миндортранс УР

УГИБДД МВД по УР
	Утвержден план мероприятий
	РРП

	7.4.
	Миндортрансом УР, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Удмуртской Республики
	31.05.2020
	01.07.2020
	Миндортранс УР
	Утвержденная скорректированная программа
	РРП

	7.5.
	Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2020
	01.12.2020
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах 
	РРП

	7.6.
	Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	-
	01.12.2020
	Миндортранс УР
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	РРП

	7.7.
	В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	-
	14.12.2020
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах
	РРП



	8. 
	Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.09.2020
	15.12.2020
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП



	8.1.
	Программа дорожной деятельности (региональный проект) актуализирована в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период 
	01.09.2020
	01.12.2020
	Миндортранс УР
	Удмуртской Республикой актуализирована программа дорожной деятельности (региональный проект)
	РРП

	8.2.
	Представлена на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности (региональный проект)
	-
	15.12.2020
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП

	9. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2021
	01.12.2021
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	9.1.
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2021
	17.02.2021
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Заключены соглашения
	РРП

	9.2.
	Миндортрансом УР и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год
	17.02.2021
	01.04.2021
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о заключении контрактов
	РРП

	9.3.
	Миндортрансом УР совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2021
	15.04.2021
	Миндортранс УР

УГИБДД МВД по УР
	Утвержден план мероприятий
	РРП

	9.4.
	Миндортрансом УР обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2021
	01.12.2021
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах 
	РРП

	9.5.
	Миндортрансом УР проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов
	-
	01.12.2021
	Миндортранс УР
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	РРП

	9.6.
	В Росавтодор представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов
	-
	14.12.2021
	Миндортранс УР
	Отчет о выполненных работах
	РРП



	10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2022
	01.12.2022
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	11.
	Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.09.2022
	15.12.2022
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП



	12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2023
	01.12.2023
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	13.
	Удмуртской Республикой разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированная в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	01.09.2022
	15.12.2023
	Миндортранс УР
	Согласованная и утвержденная программа дорожной деятельности (региональный проект) представлен в Росавтодор
	РРП



	14.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, дорожной сети Ижевской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2023
	01.12.2024
	Миндортранс УР

Администрация МО «Город Ижевск»

Администрация МО «Город Воткинск»

Администрация МО «Город Сарапул»

Администрация МО «Город Можга»

Администрация МО «Камбарское»

Администрация МО «Завьяловский район»
	Отчет о выполненных работах
	РРП


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта 
Удмуртской Республики 

«Дорожная сеть»
Методика 
расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

	1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	
	
	
	
	
	Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

	2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	n – Количество включенных в проект городских агломераций, ед
	
	
	
	
	Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	Sобщ – Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;
	
	
	
	
	Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	
	
	Sсоот – Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям.
	
	
	
	
	

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

	3
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	
	
	
	
	
	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности
 1-ФД


	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

	4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети)
	Кмдтп – Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт
	
	
	
	
	Данный показатель

	
	
	
	
	
	
	
	планируется включить в

	
	
	
	
	
	
	
	План федерального

	
	
	
	
	
	
	
	статистического

	
	
	
	
	
	
	
	наблюдения

	
	
	Кмдтпбаз – Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г., шт
	
	
	
	
	

	
	
	n – Количество субъектов Российской Федерации, ед
	
	
	
	
	



