П Р О Е К Т


П А С П О Р Т
регионального проекта
Дорожная сеть

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Дорожная сеть

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Семенов Ярослав Владимирович, Председатель Правительства Удмуртской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Горбачев Алексей Викторович, Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

	Администратор регионального проекта
	Тарасова Дарья Сергеевна, Экономист 1 категории планово-экономического отдела

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Развитие транспортной системы Удмуртской Республики





2. Цель и показатели регионального проекта

	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично- дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Удмуртская Республика)

	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

	1.1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ
	Основной показатель
	45,8
	31.12.2017
	47,57
	48,0
	48,5
	49,0
	49,5
	49,7
	50,0

	1.1.1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км
	Основной показатель
	2705,4[footnoteRef:1] [1:  По состоянию на 31.12.2017 общая протяженность региональных и межмуниципальных дорог 5907 км] 

	31.12.2017
	2809,96
	2835,4
	2864,9
	2894,4
	2923,97
	2935,8
	2953,5

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

	1.2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ
	Основной показатель
	47,3
	31.12.2017
	52,0
	56,0
	63,0
	70,0
	74,0
	80,0
	85,0

	1.2.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км
	Основной показатель
	919,039[footnoteRef:2] [2:  По состоянию на 31.12.2017 общая протяженность дорожной сети городской агломерации 1943 км] 

	31.12.2017
	1010,4
	1088,1
	1224,1
	1360,1
	1437,8
	1554,4
	1651,5

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

	1.3
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ
	Основной показатель
	5,2
	31.12.2017
	4,2
	3,9
	3,7
	3,5
	3,3
	2,9
	2,6

	1.3.1
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км
	Основной показатель
	323,8[footnoteRef:3] [3:  На 31.12.2017 протяженность федеральных, региональных и межмуниципальных дорог 6227,479 км] 

	31.12.2017
	261,5
	242,9
	230,4
	217,96
	205,5
	180,6
	161,9

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

	1.4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ
	Основной показатель
	100,0[footnoteRef:4] [4:  Базовое значение МКДТП – 51 ед.] 

	31.12.2017
	94,0
	84,0
	76,0
	68,0
	65,0
	60,0
	50,0

	1.5
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт
	Основной показатель
	51
	31.12.2017
	48
	42
	38
	34
	33
	30
	25


 (
39
)



3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,  регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	


1.1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ
	


14.12.2018
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	



2.1
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ
	



01.02.2019
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

	
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о
предоставлении	иных	межбюджетных	трансфертов,
предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации
обязательств	по	достижению	показателей	и	решению	задач национального проекта
на 15.03.2019 - 1 ДОКУМ
	
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.1
	
	15.03.2019
	

	
	
	
	





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

	
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,
	
	Субъектами Российской Федерации достигнутыпоказатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты ореализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)вРосавтодор

	
	регионального или межмуниципального значения, дорожной сети
	
	

	
	городских агломераций выполнены дорожные работы в целях
	
	

	
	приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки
	
	

	
	и	ликвидации	мест	концентрации	дорожно-транспортных
	
	

	
4.1
	происшествий
	
01.12.2024
	

	
	на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	
	на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	
	на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	
	на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	
	на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ
	
	

	
	на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ
	
	





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	5
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

	
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в
	
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

	
	Росавтодор	согласованные	программы	дорожной	деятельности
	
	

	
	(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом
	
	

	
	проведения оценки использования новых технологий и материалов
	
	

	
	за отчетный период
	
	

	5.1
	
	15.12.2023
	

	
	на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ
	
	

	
	на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ
	
	

	
	на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ
	
	

	
	на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ
	
	

	
	на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ
	
	



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Удмуртская Республика)
	964,61
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 324,61

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	621,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	
№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Удмуртская Республика)
	964,61
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 324,61

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	бюджет субъекта Российской Федерации
	1 644,61
	1 360,00
	1 360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 364,61

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	621,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин Александр Александрович
	20

	2
	Администратор регионального проекта
	Тарасова Д. С.
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела
	
	70

	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин А. А.
	20

	4
	Участник регионального проекта
	Трофимов М. Ю.
	Глава муниципального образования "Город Можга"
	
	10

	5
	Участник регионального проекта
	Зайцева И. В.
	Заместитель главы администрации
	
	10

	6
	Участник регионального проекта
	Тарасова Д. С.
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела
	
	70

	7
	Участник регионального проекта
	Заметаев А. В.
	Глава муниципального образования "Город Воткинск"
	
	10

	8
	Участник регионального проекта
	Ессен А. А.
	Глава города Сарапула
	
	10

	9
	Участник регионального проекта
	Бекмеметьев О. Н.
	Глава муниципального образования "Город Ижевск"
	
	10



	10
	Участник регионального проекта
	Ожегов С. А.
	Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования
	
	10

	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин А. А.
	20

	12
	Участник регионального проекта
	Бекмеметьев О. Н.
	Глава муниципального образования "Город Ижевск"
	
	10

	13
	Участник регионального проекта
	Заметаев А. В.
	Глава муниципального образования "Город Воткинск"
	
	10

	14
	Участник регионального проекта
	Ессен А. А.
	Глава города Сарапула
	
	10

	15
	Участник регионального проекта
	Ожегов С. А.
	Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования
	
	10

	16
	Участник регионального проекта
	Тарасова Д. С.
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела
	
	70

	17
	Участник регионального проекта
	Зайцева И. В.
	Заместитель главы администрации
	
	10

	18
	Участник регионального проекта
	Трофимов М. Ю.
	Глава муниципального образования "Город Можга"
	
	10



	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин А. А.
	20

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин А. А.
	20

	21
	Участник регионального проекта
	Бекмеметьев О. Н.
	Глава муниципального образования "Город Ижевск"
	
	10

	22
	Участник регионального проекта
	Ожегов С. А.
	Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования
	
	10

	23
	Участник регионального проекта
	Заметаев А. В.
	Глава муниципального образования "Город Воткинск"
	
	10

	24
	Участник регионального проекта
	Ессен А. А.
	Глава города Сарапула
	
	10

	25
	Участник регионального проекта
	Тарасова Д. С.
	Экономист 1 категории планово-экономического отдела
	
	70

	26
	Участник регионального проекта
	Трофимов М. Ю.
	Глава муниципального образования "Город Можга"
	
	10

	27
	Участник регионального проекта
	Зайцева И. В.
	Заместитель главы администрации
	
	10

	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Горбачев А. В.
	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Свинин А. А.
	20





6.  (
В 2019 году в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" планируется отремонтировать 134,3 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 94,2 км - дорог регионального или межмуниципального значения, 40,1 км - дорог местного значения. Кроме этого, планируется установить 4 светофорных объекта, 1 комплекс фото-видеофиксации, а также устройство освещения на 2 участках автодорог (1,6 км)
Общая протяженность дорожной сети городской агломерации на 31.12.2017 составляла 
1943
 км
Общая протяженность региональных дорог общего пользования на 31.12.2017 составляла 5907,0 км
)Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта Дорожная сеть
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Определение участков дорожной сети федерального,		регионального		или межмуниципального, местного  значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских  агломераций	(формирование	перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	-
	14.12.2018
	Горбачев А. В.,
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций.
На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
	-

	
	
	
	
	Министр транспорта
	
	

	
	
	
	
	и дорожного
	
	

	
	
	
	
	хозяйства
	
	

	
	
	
	
	Удмуртской
	
	

	
	
	
	
	Республики
	
	

	1.1
	КТ: Определены участки дорожной сети федерального,	регионального	или межмуниципального, местного значения, которые
	-
	14.12.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного
	Паспорт проекта Сформирован список участков дорожной сети
	РРП

	
	должны	быть	приведены	в	нормативное
	
	
	хозяйства
	
	

	
	состояние,	дорожной	сети	городских
	
	
	Удмуртской
	
	

	
	агломераций	(формирование	перечней
	
	
	Республики
	
	

	
	автомобильных дорог (участков автомобильных
	
	
	
	
	

	
	дорог), объектов улично-дорожной сети)
	
	
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.2
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.3
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.4
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	31.01.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.6
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	1.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской	Федерации,	органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные
на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены
на утверждение в Росавтодор
	-

	2.1
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.2
	КТ: Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 - 2021 годов, укрупненный на период 2022 - 2024 годов)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Паспорт проекта Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование региональный проект
	РРП

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.3
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.4
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	31.01.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.5
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных	трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	-
	01.03.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	-

	3.1
	КТ: Заключено с Росавтодором соглашение о предоставлении	иных	межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Удмуртской Республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	-
	01.03.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Соглашение Заключено соглашение с Росавтодором
	РРП

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	18.12.2018
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	регионального	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3.2
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	05.04.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.5
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	05.04.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий
	-
	01.12.2024
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году  и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	-

	4.1
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.2
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.5
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.9
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.13
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.14
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.15
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.16
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.17
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.18
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.19
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.19.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.20
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.20.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.21
	КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2024
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	Отчет о выполненных работах
	РРП

	4.21.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.22
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2024
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.22.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.23
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2024
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.23.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.24
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2024
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	4.24.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы	дорожной	деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и  материалов за отчетный период
	-
	15.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения  оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период , представлены на согласование в   Росавтодор
	-

	5.1
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.3
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.4
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.5
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2019
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.6
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.7
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.8
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.9
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.10
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2020
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.11
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.12
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.13
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.14
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.15
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2021
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.16
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.17
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.18
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.19
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.19.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.20
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2022
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.20.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.21
	КТ:	Проведено	исследование	по	вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.21.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.22
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.22.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.23
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.23.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.24
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.24.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.25
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2023
	Горбачев А. В., Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
	
	

	5.25.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта Дорожная сеть

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

	

	1
	Доля автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	Оценка технического

	
	регионального значения,
	
	
	
	
	
	состояния автомобильных

	
	соответствующих
	
	
	
	
	
	дорог проводится согласно

	
	нормативным требованиям
	
	
	
	
	
	приказу Минтранса России

	
	
	
	
	
	
	
	от 27 августа 2009 г. №150.

	
	
	
	
	
	
	
	Значение указывается по

	
	
	
	
	
	
	
	данным формы

	
	
	
	
	
	
	
	статистической отчетности

	
	
	
	
	
	
	
	1-ДГ


 (
46
)


	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

	[image: ]

	2
	Доля дорожной сети
	n	-	Количество
	
	
	
	
	Данный показатель

	
	городских агломераций,
	включенных в проект
	
	
	
	
	планируется включить в

	
	находящаяся в нормативном
	городских
	
	
	
	
	План федерального

	
	состоянии
	агломераций, ед
	
	
	
	
	статистического

	
	
	
	
	
	
	
	наблюдения

	
	
	Sобщ	-	Общая
	
	
	
	
	

	
	
	протяженность
	
	
	
	
	

	
	
	дорожной	сети
	
	
	
	
	

	
	
	городской
	
	
	
	
	

	
	
	агломерации.
	
	
	
	
	

	
	
	, км;
	
	
	
	
	




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Доля дорожной сети
	Sсоот	-	Общая
	
	
	
	
	Данный показатель

	
	городских агломераций,
	протяженность
	
	
	
	
	планируется включить в

	
	находящаяся в нормативном
	дорожной	сети
	
	
	
	
	План федерального

	
	состоянии
	крупнейшей
	
	
	
	
	статистического

	
	
	городской
	
	
	
	
	наблюдения

	
	
	агломерации,
	
	
	
	
	

	
	
	соответствующих
	
	
	
	
	

	
	
	нормативным
	
	
	
	
	

	
	
	требованиям	к
	
	
	
	
	

	
	
	транспортно-
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатационным
	
	
	
	
	

	
	
	показателям.
	
	
	
	
	

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

	[image: ]

	3
	Доля автомобильных дорог
	Пс - Протяженность
	Формы
	
	Муниципаль
	до 25 марта
	Значение показателя

	
	федерального и регионального
	сети	автомобильных
	статистич
	
	ные
	года,
	указывается по данным

	
	значения, работающих в
	дорог	общего
	еской
	
	образования
	следующего за
	статистической отчетности

	
	режиме перегрузки
	пользования
	отчетност
	
	субъектов
	отчетным
	1-ФД

	
	
	регионального	или
	и
	
	РФ
	годом
	

	
	
	межмуниципального
	
	
	
	Ежегодно
	

	
	
	значения, км;
	
	
	
	
	




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	Дрпер	-	доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ
	Формы статистич еской отчетност и
	
	Муниципаль ные  образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно
	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД

	
	
	Прпер	-
Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;
	Формы статистич еской отчетност и
	
	Муниципаль ные  образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно
	

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

	[image: ]

	4
	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	Kмдтп - Количество мест		концентрации ДТП	на	дорожной сети				субъекта Российской Федерации			на	год расчета показателя.
, шт
	
	
	
	
	Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Количество мест
	Kмдтпбаз	-
	
	
	
	
	Данный показатель

	
	концентрации дорожно-
	Количество	мест
	
	
	
	
	планируется включить в

	
	транспортных происшествий
	концентрации ДТП на
	
	
	
	
	План федерального

	
	(аварийно-опасных участков)
	дорожной	сети
	
	
	
	
	статистического

	
	на дорожной сети
	субъекта Российской
	
	
	
	
	наблюдения

	
	
	Федерации на 2017 г.
	
	
	
	
	

	
	
	, шт
	
	
	
	
	

	
	
	n	-	Количество
	
	
	
	
	

	
	
	субъектов Российской
	
	
	
	
	

	
	
	Федерации, ед
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