

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Асабин И.В.	Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики		
5.	Руководитель регионального проекта	Горбачев А.В.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Бушуев П.В.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие транспортной системы Удмуртской Республики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	3,2200	2019	2,6600		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	13,2800	2017	9,6900		-	-	-	-			Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,1600	0,2900	0,3800	0,4900	0,6900	0,9200	1,1200	1,3500	1,6000	1,9000	2,1200	2,6600
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Человек	0,6200	1,1100	1,5300	1,9500	2,6400	3,4700	4,1600	4,9900	5,9600	7,1400	7,9700	9,6900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Организация проведения системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований на территории Удмуртской Республики по различным вопросам безопасности движения, для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий.														
1.2	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах,	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах													
На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений в Удмуртской Республике и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.														
1.3	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма	-	Докумен т	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Осуществление учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей в Удмуртской Республике основам безопасного поведения на дорогах для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.														
1.4	Обеспечена организация и проведение региональных	-	Докумен т	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
Организация на территории Удмуртской Республики профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности Министерства образования и науки Удмуртской Республики). По итогам года Министерство образования и науки Удмуртской Республики представляет отчетную информацию об исполнении мероприятия, на основании которого Минпросвещения России готовит сводный доклад о достижении результата.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Удмуртская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	0,00	0,00	0,00	35,00	133,50	133,50	200,16	308,72	940,00	1 140,00	1 640,00	1 702,53
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,75	528,75	528,75	1 223,97
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	35,00	133,50	133,50	200,16	308,72	1 468,75	1 668,75	2 168,75	2 926,50

7. Дополнительная информация

В соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11.07.2018 № ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8.01.2018 № 1-р).

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Рост автомобилизации населения.
2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети.
3. Снижение среднего возраста водительского состава.
4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении.
5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников дорожного движения.
6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Организация проведения системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований на территории Удмуртской Республики по различным вопросам безопасности движения, для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.7.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.8.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	09	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.9.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	10	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.1.12.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.1.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2023	01	03	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр контрактов
1.1.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.1.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.1.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.1.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.1.23.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.2.	Мероприятие (результат) "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"						использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений в Удмуртской Республике и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
			31.12.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.3.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.4.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.8.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.9.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.14.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.17.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.2.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Осуществление учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"						Удмуртской Республике основам безопасного поведения на дорогах для профилактики детского дорожно- транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.3.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.4.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		произвольной форме
1.3.9.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.15.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		произвольной форме
1.3.18.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.19.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.20.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.3.21.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Организация на территории Удмуртской Республики профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности Министерства образования и науки Удмуртской Республики). По итогам года Министерство образования и науки Удмуртской Республики представляет отчетную информацию об исполнении мероприятия, на основании которого Минпросвещения России готовит сводный доклад о достижении результата.
1.4.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.4.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.5.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.7.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.8.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.9.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.10.	Контрольная точка"Документ	-	25.12.2023	04	Взаимосвязь с	Горбачев А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Документ формируется в произвольной форме
1.4.11.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.13.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.16.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.17.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме
1.4.18.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбачев А.В.	Прочий тип документа Документ формируется в произвольной форме