

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Удмуртской Республики

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                       |                                                                |                                                     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Удмуртской Республики |                                                                |                                                     |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства                       | Срок реализации проекта                                        | 03.12.2018                                          | 31.12.2024 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               |                                                                       |                                                                |                                                     |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Асабин И.В.                                                           | Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики   |                                                     |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Горбачев А.В.                                                         | Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |                                                     |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Крысова Л.А., Чумакова И.А.                                           | начальник учреждения, начальник управления                     |                                                     |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                       |                                                                |                                                     |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                     | Государственная программа                                      | Развитие транспортной системы Удмуртской Республики |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                                                        | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                         | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                             | 14                                 |
| 1        | Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                          |                            |                                   |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                |                                    |
| 1.1.     | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | НП                         | Процент                           | 0,0000           | 2020 | 25,0000     |      | -    | -    | -    | -    |      |                                | Нет                                |
| 1.2.     | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр                                                                               | ФП                         | Процент                           | 0,0000           | 2020 | 40,0000     |      | -    | -    | -    | -    |      |                                | Нет                                |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                  | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                  |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом).<br>Нарастающий итог | -                      | Штука                                    | 0,0000           | 2018 | 2,0000      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Размещение АПВГК на дорогах общего пользования Удмуртской Республики способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения (в 2024 году – 2 шт.). |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                          |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления                                                                                                      | -                      | Условная единица                         | 0,0000           | 2017 | 0,0000      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                         | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                          | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                                                 |                                                                 |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1   | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)                                                     | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.1.1 | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.3 | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.2   | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | 56 130,10                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 130,10           |
| 1.2.1 | <i>Консолидированный бюджет</i>                                                                                                                                                                                                          | 56 130,10                                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                     |

| № п/п                                                                              | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования        | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                                                                    |                                                                               | 2024                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1                                                                                  | 2                                                                             | 3                                                               | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| .                                                                                  | субъекта Российской Федерации,<br>всего                                       |                                                                 |      |      |      |      |      |      |                        |
| 1.2.1<br>.1.                                                                       | бюджет субъекта                                                               | 56 130,10                                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.2.1<br>.1.1.                                                                     | в том числе: межбюджетные<br>трансферты                                       | 56 130,10                                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.2.1<br>.1.1.<br>4.                                                               | местным бюджетам                                                              | 56 130,10                                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.2.1<br>.2.                                                                       | Свод бюджетов Муниципальных<br>образований                                    | 56 130,10                                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.2.2<br>.                                                                         | бюджеты государственных<br>внебюджетных фондов<br>Российской Федерации, всего | 0,00                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.2.3<br>.                                                                         | Внебюджетные источники, всего                                                 | 0,00                                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ<br>ПРОЕКТУ:                                                 |                                                                               | 56 130,10                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 130,10              |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, из них: |                                                                               | 56 130,10                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 130,10              |
| Бюджеты территориальных<br>государственных внебюджетных фондов<br>(бюджеты ТФОМС)  |                                                                               | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| Бюджеты государственных<br>внебюджетных фондов Российской<br>Федерации, всего      |                                                                               | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
|                                                                                    |                                                                               |                                                                 |      |      |      |      |      |      |                        |

[illegible]



**6. Помесячный план исполнения бюджета Удмуртская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт.      | ноя.      |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12        | 13        | 14                                     |
| 1.     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                                                                            |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"                                                      | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) " | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 065,05 | 56 130,10 | 56 130,10                              |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 065,05 | 56 130,10 | 56 130,10                              |

## 7. Дополнительная информация

В целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в 2019 году планируется установка 5 комплексов фото-видеофиксации на автомобильных дорогах общего пользования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Размещение<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>регионального или<br>межмуниципального, местного<br>значения (накопленным итогом)" | 01.01.2019       | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Количество<br>размещенных<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного<br>контроля транспортных<br>средств на<br>автомобильных дорогах<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.<br>Размещение АПВГК на<br>дорогах общего<br>пользования Удмуртской<br>Республики<br>способствует снижению<br>аварийности,<br>повышению<br>безопасности дорожного<br>движения (в 2024 году –<br>2 шт.). |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Закупка                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2019    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                      | Горбачев А.В.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        | включена в план закупок"                                                                                                                            |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует            | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует   |                              |                                                      |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2019    | 01                                                                                  | 03                                                                                  | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2019    | 02                                                                                  | 04                                                                                  | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2019    | 03                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                                                | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                |                                                      |
|        |                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.6.  | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2020    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                |                                                      |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000                                                                                | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте                                                                              | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                 | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                               | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                 |
|         | внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000                                                                  |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              |                                                                   |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000                                               | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов               |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000 | -                | 31.12.2021    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                          | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 06                                                                                  | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Специальная контрольная точка             |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Специальная контрольная точка             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                 |
| 1.1.15. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов               |
| 1.1.16. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов               |
| 1.1.17. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме |
| 1.1.18. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2022    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Внедрение интеллектуальных транспортных                                                                                     | 01.01.2024       | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Горбачев А.В.                | Мероприятия по внедрению на территории Удмуртской                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) " |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              | Республики интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (прогнозное достижение в 2030 году - 1 усл.ед.). |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                               | -                | 01.11.2024    | 02                                                                                  | 04                                                                                  | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                 | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"                                                | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Ссылка на реестр контрактов                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                 |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Документ формируется в произвольной форме |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"         | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Произвольная форма документа              |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"           | -                | 01.11.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Произвольная форма документа              |
| 1.2.8. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о                                                                    | -                | 01.11.2024    | 09                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Произвольная форма документа              |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                                                                              |                  |               |                                                                                     | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения" | 01.01.2024       | 31.12.2024    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Количество установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Удмуртской Республике. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                             |
|        |                                                                                                          |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | происшествий (в 2024<br>году – 186 шт.).                                      |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Документ<br>разработан"                                                                | -                | 24.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Специальная<br>контрольная точка                      |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг" | -                | 24.12.2024    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Горбачев А.В.                | Прочий тип документа<br>Обеспечивающая<br>дополнительная<br>контрольная точка |