

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Таранов Геннадий
Федорович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
00cd093925cd46aaf9200814b0459fc6ed
Владелец: Таранов Геннадий Федорович
Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026
Дата подписания: 18.06.2026

Дата утверждения паспорта: 24.06.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Транспортная инфраструктура		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Асабин Игорь Владиславович		Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики	
Руководитель регионального проекта	Таранов Геннадий Федорович		министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	
Администратор регионального проекта	Галеева Зульфия Модарисовна		Заместитель министра - начальник управления транспорта	
Целевые группы	Население Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Удмуртской Республики	

2. Показатели регионального проекта

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»											
1.	Количество созданных рабочих мест	РП	Единица	0	2021	675	675	675	675	675	675	675
1.	Объем внебюджетных инвестиций	РП	Тысяча рублей	50 000	2021	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000	3 533 000
1.	Среднемесячная	РП	Тысяча рублей	0	2021	41	41	41	41	41	41	41

3.	номинальная начисленная заработная плата												
2.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог»												
1.	Стоимость произведенных товаров и услуг	РП	Тысяча рублей	1 339 891	2021	10 561 256	10 561 256	10 561 256	11 049 364	12 616 847	14 247 030	15 942 420	

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				знач ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики»														
1. 1.	Количество созданных рабочих мест	РП	Единица	X	X	675	X	X	675	X	X	675	X	X	675
1. 2.	Объем внебюджетных инвестиций	РП	Тысяча рублей	X	X	1 998 9 10,19	X	X	1 998 9 10,19	X	X	1 998 9 10,19	X	X	3 533 00 0
1. 3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	РП	Тысяча рублей	X	X	41	X	X	41	X	X	41	X	X	41
2.	Задача «Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог»														
2. 1.	Стоимость произведенных товаров и услуг	РП	Тысяча рублей	X	X	10 561 256	X	X	10 561 256	X	X	10 561 256	X	X	10 561 2 56

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п /п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				знач ение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики														
1.1.	Реконструкция автодороги Ижевск-Аэропорт	X	Километр;^тысяча метров	0	2021	0	0	-	2,8	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Количество созданных рабочих мест
1.1.	Данная дорога ведет к Аэропорту и соединяет в Ижевской агломерации два муниципальных образования. Рядом с дорогой формируется новый микрорайон под индивидуальное жилищное строительство (10 тысяч жителей) с выделением квартала для многодетных семей. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути, сегодня там железнодорожный переезд.														
1.2.	Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск	X	Километр;^тысяча метров	0	2021	0	0	-	-	3,7	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Количество созданных рабочих мест
1.1.	В 2025 году планируется открытие нового аэропорта «город Ижевск» после реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это многократно увеличит нагрузку на существующую дорожную сеть. Поэтому необходима четырехполосная дорога к аэропорту - со стороны Воткинска.														
2.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог														
2.1.	Строительство нового аэровокзального комплекса г. Ижевска	X	Квадратный метр общей площади	10 800	2024	10 800	10 800	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	РП	Стоимость произведенных товаров и услуг
2.1.1.	Площадь нового терминала - 10,8 тыс.кв.м.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1. 1. 1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1. 2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1. 3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1. 4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2.	Реконструкция автодороги Ижевск-Воткинск	32 000,00	18 500,00	0,00	2 410,00	560,00	0,00	0,00	53 470,00
1. 2. 1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 000,00	18 500,00	0,00	2 410,00	560,00	0,00	0,00	53 470,00
1. 2. 1. 1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 1. 2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Развитие транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики с вводом в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 10,8 тыс. кв. м и 6,5 км автомобильных дорог	3 610 217,07	2 014 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 793,41
2. 1.	Строительство нового аэровокзального комплекса г. Ижевска	3 610 217,07	2 014 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 793,41
2. 1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	538 476,00	275 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 066,00

1.									
2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									
1.									
2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									
2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									
2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									
3.									
2.	Внебюджетные источники	3 071 741,07	1 738 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 727,41
1.									
4.									
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	3 724 926,56	2 933 076,34	0,00	2 410,00	560,00	0,00	0,00	6 660 972,90
	Бюджет субъекта Российской Федерации	653 185,49	1 194 090,00	0,00	2 410,00	560,00	0,00	0,00	1 850 245,49
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	3 071 741,07	1 738 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 727,41

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2026 года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.

[illegible]