

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Реализация инфраструктурных проектов по развитию автомобильных дорог местного значения в опорных населенных пунктах Удмуртской Республики»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Таранов Геннадий
 Федорович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
 00cd093925cd46aaf9200814b0459fc6ed
 Владелец: Таранов Геннадий Федорович
 Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026
 Дата подписания: 13.01.2026

Дата утверждения паспорта: 23.01.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие автомобильных дорог местного значения в опорных населенных пунктах УР		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Асабин Игорь Владиславович		Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики	
Руководитель регионального проекта	Таранов Геннадий Федорович		министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики	
Администратор регионального проекта	Бушуев Павел Валерьевич		Начальник управления	
Целевые группы	Муниципальные образования			
	Пользователи автомобильными дорогами			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Удмуртской Республики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в опорных населенных пунктах Удмуртской Республики, соответствующих нормативным требованиям»										
1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и	РП	Километр;^тысяча метров	0	2024	1,256	0	0	0	0	0

1. 2.	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в опорных населенных пунктах Удмуртской Республики	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
----------	--	----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в опорных населенных пунктах Удмуртской Республики, соответствующих нормативным требованиям														
1. 1.	Осуществлена финансовая поддержка из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в опорных населенных пунктах	X	Условная единица	0	2024	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в опорных населенных пунктах Удмуртской Республики	
1. 1. 1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в части строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в опорных населенных пунктах														
1. 2.	Осуществлена финансовая поддержка из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на капитальный ремонт и ремонт	X	Условная единица	0	2024	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных искусственных	

