

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**«Реконструкция участков автомобильной дороги Ижевск - Воткинск в Удмуртской Республике»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Таранов Геннадий  
Федорович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
00cd093925cd46aaf9200814b0459fc6ed  
Владелец: Таранов Геннадий Федорович  
Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026  
Дата подписания: 29.06.2026

Дата утверждения паспорта: 29.06.2026

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                           |                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                                         | Реконструкция автомобильной дороги Ижевск - Воткинск |                           | Срок реализации проекта                                        | 01.07.2026 - 31.12.2028 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                                      | Асабин Игорь Владиславович                           |                           | Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики   |                         |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                                 | Таранов Геннадий Федорович                           |                           | министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики |                         |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                                | Бушуев Павел Валерьевич                              |                           | Заместитель министра                                           |                         |
| Целевые группы                                                                                                                                                                                                     | Население Российской Федерации                       |                           |                                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                    | Пользователи автомобильными дорогами                 |                           |                                                                |                         |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1.                                                   | Государственная программа | Развитие транспортной системы Удмуртской Республики            |                         |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |       |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|-------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | значение         | год  | 2026        | 2027  | 2028     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8     | 9        |
| 1.    | Задача «Улучшение условий для движения и пропускной способности на автомобильной дороге Ижевск - Воткинск, к 2028 году на участке 2 этап - км 38+500 - км 42+755, к 2029 году на участках 1 этап - км 15+590 - км 20+598, 3 этап - км 46+737 - км 51+850,50, с интенсивностью более 19 000 автомобилей/сутки» |                    |                             |                  |      |             |       |          |
| 1.1.  | Объем средств инфраструктурного (ых) бюджетного (ых) кредита (ов), доведенных до генерального (ых) подрядчика (ов) и (или)                                                                                                                                                                                    | РП                 | Миллион рублей              | 0                | 2025 | 530         | 3 100 | 5 425,41 |

|  |                               |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

| № п /п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение показателя по кварталам/месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | Ответственный за достижение показателя |
|--------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|
|        |                                |                              |                             | значение         | год | янв.                                     | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |                                        |
| 1      | 2                              | 3                            | 4                           | 5                | 6   | 7                                        | 8    | 9    | 10   | 11  | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                                     |

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п /п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                              | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | На конец 2026 года |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                             | янв.                         | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                  | 4                           | 5                            | 6    | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                 |
| 1.     | Задача «Улучшение условий для движения и пропускной способности на автомобильной дороге Ижевск - Воткинск, к 2028 году на участке 2 этап - км 38+500 - км 42+755, к 2029 году на участках 1 этап - км 15+590 - км 20+598, 3 этап - км 46+737 - км 51+850,50, с интенсивностью более 19 000 автомобилей/сутки» |                    |                             |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |                    |
| 1.1.   | Объем средств инфраструктурного (ых) бюджетного (ых) кредита (ов), доведенных до генерального (ых) подрядчика (ов) и (или) ресурсоснабжающей организации                                                                                                                                                      | РП                 | Миллион рублей              | X                            | X    | 0    | X    | X   | 0    | X    | X    | 0    | X    | X    | 530                |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/ п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |       | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                             | значение         | год  | 2026                                                                                          | 2027 | 2028  |                              |                                  |                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9     | 10                           | 11                               | 12                                         |
| 1.     | Улучшение условий для движения и пропускной способности на автомобильной дороге Ижевск - Воткинск, к 2028 году на участке 2 этап - км 38+500 - км 42+755, к 2029 году на участках 1 этап - км 15+590 - км 20+598, 3 этап - км 46+737 - км 51+850,50, с интенсивностью более 19 000 автомобилей/сутки |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |       |                              |                                  |                                            |
| 1.1.   | Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                            | Километр;^тысяча метров     | 0                | 2025 | 0                                                                                             | 4,25 | 10,12 | Оказание услуг               | РП                               | Объем средств инфраструктурного            |

|        |                                                                                                                                                                                           |   |                         |   |      |   |      |       |                    |  |                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|------|---|------|-------|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Р-1 Ижевск - Воткинск (1-3 этапы)                                                                                                                                                         |   |                         |   |      |   |      |       | (выполнение работ) |  | (ых) бюджетного (ых) кредита (ов), доведенных до генерального (ых) подрядчика (ов) и (или) ресурсоснабжающей организации |
| 1.1.1. | Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ Р-1 Ижевск - Воткинск (1, 3 этапы)                                                                                                   | X | Километр;^тысяча метров | 0 | 2025 | - | -    | 10,12 |                    |  |                                                                                                                          |
| 1.1.2. | Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ Р-1 Ижевск - Воткинск (2 этап)                                                                                                       | X | Километр;^тысяча метров | 0 | 2025 | - | 4,25 | -     |                    |  |                                                                                                                          |
| 1.1.3. | Данная дорога ведет к аэропорту «город Ижевск» со стороны Воткинска. В связи с увеличением нагрузки на существующую дорожную сеть необходима четырехполосная дорога в данном направлении. |   |                         |   |      |   |      |       |                    |  |                                                                                                                          |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |              |              | Всего (тыс.рублей) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026                                                            | 2027         | 2028         |                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                               | 4            | 5            | 6                  |
| 1.       | Улучшение условий для движения и пропускной способности на автомобильной дороге Ижевск - Воткинск, к 2028 году на участке 2 этап - км 38+500 - км 42+755, к 2029 году на участках 1 этап - км 15+590 - км 20+598, 3 этап - км 46+737 - км 51+850,50, с интенсивностью более 19 000 автомобилей/сутки | 530 000,00                                                      | 3 100 000,00 | 5 425 411,67 | 9 055 411,67       |
| 1.1.     | Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ Р-1 Ижевск - Воткинск (1-3 этапы)                                                                                                                                                                                                               | 530 000,00                                                      | 3 100 000,00 | 5 425 411,67 | 9 055 411,67       |
| 1.1.1.   | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:                                                                                                                                                                                                                                                | 530 000,00                                                      | 3 100 000,00 | 5 425 411,67 | 9 055 411,67       |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 1.1.2.   | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 1.1.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 1.1.4.   | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 2.       | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00               |

|                                                                                                                                     |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                                                     | 530 000,00 | 3 100 000,00 | 5 425 411,67 | 9 055 411,67 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                | 530 000,00 | 3 100 000,00 | 5 425 411,67 | 9 055 411,67 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Внебюджетные источники                                                                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                                                 |                     |
| 1                                                                | 2                                                               | 3                   |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | янв.                                             | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.       |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13         | 14                                     |
| 1.     | Улучшение условий для движения и пропускной способности на автомобильной дороге Ижевск - Воткинск, к 2028 году на участке 2 этап - км 38+500 - км 42+755, к 2029 году на участках 1 этап - км 15+590 - км 20+598, 3 этап - км 46+737 - км 51+850,50, с интенсивностью более 19 000 автомобилей/сутки |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |                                        |
| 1.     | Реконструкция участков автомобильной дороги 94 ОП РЗ Р-1 Ижевск - Воткинск (1-3 этапы)                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00                             |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00                             |